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Extension PMBOK para proyectos de construccion

El sector de la construccion abarca muchos y diversos procesos, los cuales no todos estan recogidos en el PMBOK, pero
que son importantes y particulares de esta area de aplicacién. Por ello es interesante cerrar el circulo de conocimiento
sobre como poder aplicar los procesos directivos en proyectos de construccion.

Para ello se veran procesos nuevos en areas de conocimiento ya existentes y procesos nuevos en areas de conocimiento

nuevas y propias de la construccion.
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OBJETIVOS
» Conocer la particularidad de algunos de los procesos directi-
vos del PMBoK aplicados al sector de la Construccion.

» Conocer las nuevas areas de conocimiento y procesos direc-
tivos particulares de proyectos de construccion.

DESTINATARIOS

Esta enfocado a directores de proyectos o equipos que trabajen
en proyectos de construccion.

PDUS
El curso reporta 8 PDUs en el area de Direccién y Estrategia.

PROFESOR Servando Mellado Delgado

* Ingeniero Industrial. Escuela Superior de Ingenieros de
Sevilla.

* MBA por el Instituto Internacional San Telmo.

* Certificado PMP®. Project Management Professional
n?1.486.528 by PMI (Project Management Institute).

* Scrum Manager n® 18923.

* Experto en Direccién Integrada de Proyectos en el area de la
gestién de residuos, sostenibilidad y economia circular.

* Experto en Auditoria Interna en base a UNE-ISO 21.500:
2013: Directrices para la Direcciéon y Gestion de Proyectos

* Socio-Director de PMO OUTSOURCING.

* Socio Fundador Metambiental Innova S.L.

T
X ™

St

\

?&i_

|/

DURACION

2 sesiones presenciales o telepresenciales de 4 horas cada
sesion. Modalidad online: 3 meses de acceso a la plataforma.

CONTENIDOS

Introduccién
Entorno de los proyectos de Construccion
VisiénGeneral
Gestion de la Integracion en Proyectos de Construccio
Gestion del Alcance en Proyectos de Construccion
Gestién del Cronograma en Proyectos de Construccion
Gestion del Coste en Proyectos de Construccion
Gestién de la Calidad en Proyectos de Construccion
Gestion de los Recursos en Proyectos de Construccion
. Gestién de las Comunicaciones en Proyectos
de Construccién
11. Gestion de los Riesgos en Proyectos de Construccion
12. Gestion de las Adquisiciones en Proyectos
de Construccién
13. Gestion de los Interesados en Proyectos
de Construccién
14. Gestion de la Salubridad, Seguridad y Medio Ambiente
en Proyectos de Construccion
15. Gestion de las Finanzas en Proyectos de Construccion
16. Gestion de las Reclamaciones en Proyectos
de Construccién
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