

Experto en planificación PMP (PMI®) con MS Project

Escuela de Project Management integra en este curso una selección de las herramientas más eficientes y eficaces del mundo del project management que, con un enfoque práctico, permitirán al alumno formarse en su utilización y puesta en marcha con casos prácticos reales.

OBJETIVOS Y BENEFICIOS

1. Conocer la realización de Planificación de la Gestión del Plazo de un proyecto utilizando Microsoft Project y siguiendo los fundamentos y estándares del PMI.
2. Realizar un caso práctico con el que aprender y hacer un seguimiento completo aplicando los estándares del PMI planificando alcance, tiempo y costes de un proyecto.
3. Llevar a cabo el seguimiento y control del proyecto con MS Project, así como realizar un reporte eficaz a través de informes y aplicando una de las técnicas más potentes en la dirección de proyectos que es la gestión del valor ganado (EVM).
4. Gestión de una planificación estructurada y jerarquizada que permita una gestión eficiente de las adquisiciones.
5. Incorporar las más actuales técnicas de Lean para diseñar las actividades facilitadoras "aguas arriba".

DESTINATARIOS

Al tener este curso un enfoque eminentemente práctico, son destinatarios todos aquellos profesionales que tengan inquietud en el CÓMO de la gestión de proyectos:

- Directores de proyectos y colaboradores que en su día a día se enfrentan a la necesidad de obtener más rendimiento en sus proyectos.
- Profesionales que quieran certificar (EDPM-DE®) su conocimiento en técnicas y herramientas.
- Para aquellos que van a trabajar en un ambiente anglosajón.
- PMP® que quieran profundizar en las herramientas y técnicas enunciadas por el PMBOK
- Certificados Prince 2, ITIL... que quieran dar un enfoque práctico a su formación.

RECONOCIMIENTO

Escuela de Project Management otorgará al alumno que haya asistido al 100% de las clases un certificado de conocimiento. Este documento, a su vez, certifica a aquellos alumnos que sean PMP 16 PDUs.

PRECIO

El precio del curso completo es de 350 euros.

CALENDARIO

El curso se imparte en 4 sesiones en horario de 17 a 21 hrs.

TEMARIO

1ª Sesión

- Fundamentos de la herramienta de MS Project
- Enfoque de adaptación de la metodología PMP a MS Project
- Claves prácticas para una planificación eficiente
- Elaboración de la EDT como estructura de la Planificación

2ª Sesión

- Fecha inicio del proyecto y configuración del calendario
- Descomposición de la EDT y definición de Paquetes de Trabajo y Actividades
- Trazado estratégico de los procedimientos de planificación: actividades, recursos, secuencias...
- Gestión de la Configuración, codificación de los componentes de planificación en función de la naturaleza del proyecto

3ª Sesión

- Asignación de recursos en función de la gestión de Compras
- Nivelación de recursos, equilibrado de la fuerza del trabajo
- Identificar el camino crítico del proyecto y las tareas críticas que lo forman
- Inclusión de Project Buffers y Feeding Buffer. Reservas
- Inclusión de costes en la planificación determinando naturaleza

4ª Sesión

- Plan de Adquisiciones
- Gestión del Flujo de Caja
- Análisis del desempeño del proyecto con la técnica del valor ganado
- Obtención de la curva S
- Cierre del Proyecto y Lecciones aprendidas

DOCUMENTACIÓN

Se entregará al alumno unos apuntes que apoyarán los conocimientos expuestos en las sesiones, así como plantillas, documentos y archivos editables de las herramientas a tratar con el fin de que el alumno pueda utilizarlas en su desarrollo profesional.

Impartido por expertos profesionales que desarrollan el Project Management de forma activa y exitosa en la vida real:

Manuel Márquez Cantalapiedra
Arquitecto Urbanista & PMP®

Arquitecto. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
Certificado PMP®. Project Management Professional nº 1.391.450 by PMI (Project Management Institute).
Socio Fundador de PMA. Asociación de Project Managers de Andalucía.
Fundador y componente del Steering team del Chapter de Andalucía del PMI.
Experto en Gestión de Viviendas Protegidas por Instituto de Práctica Empresarial.
Experto en Dirección Integrada de Proyectos (Project Management). Instituto de estudios jurídicos y empresariales Cajasol.
Experto en Project Management. Primacia. Acies _Prima.
Director de proyectos y socio fundador de las sociedades arquimOS SCP, aiMOS SL y 2MC arquitectos & project management, dedicadas al project management, arquitectura, ingeniería, y urbanismo.

Ignacio Alva Rodríguez
Arquitecto, aparejador, PMP® & ACP®

Arquitecto Técnico. Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Sevilla.
Arquitecto. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
Certificado PMP®. Project Management Professional nº 1.391.451 by PMI (Project Management Institute).
Certificado PMI-ACP®. Agile Certified Practitioner ACP nº1.888.533 of PMI.
Socio Fundador de PMA. Asociación de Project Managers de Andalucía.
Fundador y componente del Steering team del Chapter de Andalucía del PMI.
Experto en Construction Project Management by Columbia University.
Experto Gestión de Proyectos de Desarrollo, ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Experto en Dirección Integrada de Proyectos (Project Management). Instituto de estudios jurídicos y empresariales Cajasol.
Director de proyectos y socio fundador de: Itinera Arquitectos y Actúa y Gestiona sociedad que desarrolla Project Management, en Europa, África y Asia.
Director de Arquitectura de Summeria Arquitectura.



PMI-ATP
Project
Management
Institute
Authorized
Training Partner



Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO



Unión Europea
Fondo Europeo
de Desarrollo Regional