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MODALIDAD Y DURACIÓN
El curso consta de 28 horas de formación, repartidas en 7 sesio-
nes presenciales de 4 horas en horario de 17 a 21.

DESTINATARIOS
Está enfocado principalmente, aunque no en exclusiva, a pro-
fesionales del sector TIC, desarrolladores de nuevos productos, 
I+D+i, o profesionales que el resultado de su proyecto sea un 
documento.

En general el curso está destinado a profesionales que, traba-
jando por proyectos, tienen un ciclo de vida corto y el coste del 
cambio es bajo.

REQUISITOS CERTIFICACIÓN ACP®

Para poder acceder a la certificación es necesario cumplir los 
siguientes requisitos:

• Acreditar 2.000 h. de gestión de proyectos en los últimos 5 años.

• Acreditar 1.500 h. de experiencia en gestión de proyectos en 
los últimos 3 años.

PRECIO Y FORMA DE PAGO
El precio del curso presencial y telepresencial es de 450€ (no inclu-
ye tasas de examen), siendo posible fraccionar el pago.

El precio incluye que los alumnos que lo deseen puedan realizar 
el examen en Sevilla, en papel y en grupo.

Se incluye además:

• Tutorización del proceso de inscripción al examen del PMI
• Acceso a web de descarga de apuntes
• Acceso a examen de certificación en papel

MATERIAL DOCENTE
Se facilitará toda la documentación teórica del curso al alumno, 
así como un banco de preguntas de examen en inglés.

TASAS DE EXAMEN
Para el acceso al examen será necesario previamente pagar 
las tasas impuestas por el PMI® (Project Management Institute), 
que variarán según se sea o no miembro del PMI®.

Dichas tasas suponen 415 dólares aproximadamente.

CONTENIDOS Y MÉTODO
El contenido del curso está enfocado para que el alumno conoz-
ca plenamente las herramientas y conocimientos indicados en 
la Guía de PMI-ACP. Desglosándose en los siguientes temas:
• 01: Introducción a Ágil
• 02: Selección del Ciclo de Vida
• 03: Implementación de Ágil: Creación del entorno
• 04: Implementación de Ágil: Entregas
• 05: Consideraciones Organizacionales
• 06: Marcos de Referencia Lean y Ágil
• 07: Dominios de la certificación PMI ACP

• 7.1 Dominio I: Principios y Mentalidad de Ágil
• 7.2 Dominio II: Entrega Orientada al Valor
• 7.3 Dominio III: Involucramiento de los Interesados
• 7.4 Dominio IV: Desempeño del Equipo
• 7.5 Dominio V: Planificación Adaptativa
• 7.6 Dominio VI: Detección y Resolución de Problemas
• 7.7 Dominio VII: Mejora Continua (Producto, Proceso, Personas)

• 08: Inscripción a PMI
• 09: Simulación de examen

Durante las clases se explicará el contenido del temario, se re-
solverán preguntas de examen y enfocará al alumno para una 
correcta preparación del examen de certificación.

La Gestión Ágil de Proyectos se está implantando como una 
forma idónea de desarrollar proyectos de marcado carácter 
tecnológico, de desarrollo de producto o I+D+i, aunque su 
campo de aplicación puede ser más amplio.
Hoy en día las empresas quieren y tienen que ser capaces 
de lanzar productos al mercado lo más rápido posible, 
atender a las constantes demandas y solicitudes de cambio 
de los clientes, de manera ágil y flexible, y al mismo  tiempo 

optimizar la gestión de los recursos. Una tarea en la que 
la Gestión Ágil de Proyectos con SCRUM, puede ayudar a 
obtener unos resultados mejores.
La formación está enfocada a dar a conocer a los asistentes 
las ventajas de la gestión ágil de proyectos y preparar 
al alumno para obtener la certificación PMI® ACP® que lo 
reconoce como Experto en Gestión Ágil de Proyectos.
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Manuel Márquez Cantalapiedra
Arquitecto Urbanista & PMP®

Martín Bravo Díaz
Arquitecto & PMP®

Ignacio Alva Rodríguez
Arquitecto, aparejador, PMP® & ACP®

Servando Mellado Delgado
Ingeniero Industrial, Scrum 
Manager, MBA & PMP®

Impartido por expertos profesionales que desarrollan el Project Management de forma activa y exitosa en la vida real:

Arquitecto Técnico. Escuela Universitaria 
de Arquitectura Técnica de Sevilla.
Arquitecto. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla.
Certificado PMP®. Project Management 
Professional nº 1.391.451 by PMI (Project 
Management Institute).
Certificado PMI-ACP®. Agile Certified 
Practitioner ACP nº1.888.533 of PMI.
Socio Fundador de PMA. Asociación de 
Project Managers de Andalucía.
Fundador y componente del Steering 
team del Chapter de Andalucía del PMI.
Experto en Construction Project Manage-
ment by Columbia University.
Experto Gestión de Proyectos de Desa-
rrollo, ofrecido por el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID).
Experto en Dirección Integrada de Pro-
yectos (Project Management). Instituto 
de estudios jurídicos y empresariales 
Cajasol.
Director de proyectos y socio fundador 
de: Itinera Arquitectos y Actúa y Gestiona 
sociedad que desarrolla Project Manage-
ment, en Europa, África y Asia.
Director de Arquitectura de Summeria 
Arquitectura.

Ingeniero Industrial. Escuela Superior de 
Ingenieros de Sevilla.
MBA por el Instituto Internacional San 
Telmo.
Certificado PMP®. Project Management 
Professional nº1.486.528 by PMI (Project 
Management Institute).
Scrum Manager nº 18923.
Experto en Dirección Integrada de 
Proyectos.
Socio-Director de PMO OUTSOURCING.
Socio Metambiental Innova S.L.

Arquitecto. Facultad de Arquitectura y Ur-
banismo de la Universidad de Mendoza. 
Argentina.
Certificado PMP®. Project Management 
Professional nº 1.412.561 by PMI® (Pro-
ject Management Institute).
Presidente del Capítulo de PMI Anda-
lucía.
Fundador y componente del Steering 
team del Chapter de Andalucía del PMI.
Socio fundador de PMA. Asociación de 
Project Managers de Andalucía.
Experto en Project Management por la 
UPV. Fundación Azmoz.
Experto en Project Management en 
Edificación. Centro de Estudios Cajasol. 
Homologado por AEDIP.

Arquitecto. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla.
Certificado PMP®. Project Management 
Professional nº 1.391.450 by PMI (Project 
Management Institute).
Socio Fundador de PMA. Asociación de 
Project Managers de Andalucía.
Fundador y componente del Steering 
team del Chapter de Andalucía del PMI.
Experto en Gestión de Viviendas Protegi-
das por Instituto de Practica Empresarial.
Experto en Dirección Integrada de Pro-
yectos (Project Management). Instituto 
de estudios jurídicos y empresariales 
Cajasol.
Experto en Project Management. Prima-
cía. Acies _Prima.
Director de proyectos y socio fundador 
de las sociedades arquiMOS SCP, 
aiMOS SL y 2MC arquitectos & project 
management, dedicadas al project 
management, arquitectura, ingeniería, y 
urbanismo.


