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Escuela de
Project Management

Experto en planificacion con MS Project

Escuela de Project Management integra en este curso una seleccion de las herra-

mientas mas eficientes y eficaces del mundo del project management que, con MODALIDAD
un enfoque practico, permitiran al alumno formarse en su utilizacién y puesta en TELEPRESENCIAL

marcha con casos practicos reales.

OBJETIVOS Y BENEFICIOS

1. Conocer la realizacién de Planificacion de la Gestién del Pla-
zo de un proyecto utilizando Microsoft Project y siguiendo los
fundamentos y estandares del PMI.

2. Realizar un caso practico con el que aprender y hacer un
seguimiento completo aplicando los estandares del PMI pla-
nificando alcance, tiempo y costes de un proyecto.

3. Llevar a cabo el seguimiento y control del proyecto con MS
Project, asi como realizar un reporte eficaz a través de infor-
mes y aplicando una de las técnicas mas potentes en la direc-
cién de proyectos que es la gestion del valor ganado (EVM).

4. Gestién de una planificacion estructurada y jerarquizada que
permita una gestion eficiente de las adquisiciones.

5. Incorporar las mas actuales técnicas de Lean para disenar
las actividades facilitadoras “aguas arriba”

DESTINATARIOS

Al tener este curso un enfoque eminentemente practico, son
destinatarios todos aquellos profesionales que tengan inquietud
en el COMO de la gestién de proyectos:

» Directores de proyectos y colaboradores que en su dia a dia
se enfrentan a la necesidad de obtener mas rendimiento en
sus proyectos.

* Profesionales que quieran certificar (EDPM-DE®) su conoci-
miento en técnicas y herramientas.

¢ Para aquellos que van a trabajar en un ambiente anglosajon.

* PMP® que quieran profundizar en las herramientas y técni-
cas enunciadas por el PMBOK

» Certificados Prince 2, ITIL... que quieran dar un enfoque prac-
tico a su formacion.

RECONOCIMIENTO

Escuela de Project Management otorgara al alumno que haya
asistido al 100% de las clases un certificado de conocimien-
to. Este documento, a su vez, certifica a aquellos alumnos que
sean PMP 12 PDUs.

CALENDARIO
El curso se imparte en 3 sesiones en horario de 17 a 21 hrs.

PRECIO
¢ Precio: 175 euros

TEMARIO

Sesién 1

* Conocimiento de la interfaz de Microsoft Project 2016
* Plantillas

* Opciones generales. Conceptos principales

* Menu y barras de herramientas

* Estructura de Desglose de trabajo. EDT

» Configuracion basica de un proyecto

* Informacién del proyecto

* Calendario

* Horario de trabajos

* Iniciar un nuevo plan o proyecto

* Crear lista de tareas o actividades

* Secuenciar y establecer duracion a las tareas

* Manejo de Tipos de Tablas

* Concepto de Uso de Tareas y Uso de Recursos
Sesion 2

 Configurar recursos

* Manejo de Tasas de recursos

* Asignar recursos a tareas

* Seguimiento del proyecto: técnica basica

* Lineas bases

* Trabajar con varias lineas base

* Método del Valor Ganado

* Método del Cronograma Ganado

* Creacioén de semaforos de seguimiento. Indicadores Graficos.
* Reprogramacion del Trabajo

Sesion 3

¢ Subproyectos

e Compartir recursos, compartir bases de datos.
e Creacion de Informes

* Tipos de informes

¢ Informe general

* Informe especifico

* Cronogramas monetizados

* Curvas S

» Compatibilidad con Presto. Importacion de datos

DOCUMENTACION

Se entregara al alumno unos apuntes que apoyaran los cono-
cimientos expuestos en las sesiones, asi como plantillas, do-
cumentos y archivos editables de las herramientas a tratar con
el fin de que el alumno pueda utilizarlas en su desarrollo pro-
fesional.

Impartido por expertos profesionales que desarrollan el Project Management de forma activa y exitosa en la vida real:

Manuel Marquez Cantalapiedra
Arquitecto Urbanista & PMP®
Arquitecto. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.

Certificado PMP®. Project Management Professional n® 1.391.450 by PMI (Project
Management Institute).

Socio Fundador de PMA. Asociacién de Project Managers de Andalucia.
Fundador y componente del Steering team del Chapter de Andalucia del PMI.
Experto en Gestion de Viviendas Protegidas por Instituto de Practica Empresarial.

Experto en Direccién Integrada de Proyectos (Project Management). Instituto de
estudios juridicos y empresariales Cajasol.

Experto en Project Management. Primacia. Acies _Prima.

Director de proyectos y socio fundador de las sociedades arquiMOS SCP, aiMOS
SL y 2MC arquitectos & project management, dedicadas al project management,
arquitectura, ingenieria, y urbanismo.

Ignacio Alva Rodriguez

Arquitecto, aparejador, PMP® & ACP®

Arquitecto Técnico. Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Sevilla.
Arquitecto. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.

Certificado PMP®. Project Management Professional n® 1.391.451 by PMI (Project
Management Institute).

Certificado PMI-ACP®. Agile Certified Practitioner ACP n°1.888.533 of PMI.
Socio Fundador de PMA. Asociacién de Project Managers de Andalucia.
Fundador y componente del Steering team del Chapter de Andalucia del PMI.
Experto en Construction Project Management by Columbia University.

Experto Gestién de Proyectos de Desarrollo, ofrecido por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).

Experto en Direccién Integrada de Proyectos (Project Management). Instituto de
estudios juridicos y empresariales Cajasol.

Director de proyectos y socio fundador de: Itinera Arquitectos y Actia y Gestiona
sociedad que desarrolla Project Management, en Europa, Africa y Asia.

Director de Arquitectura de Summeria Arquitectura.



