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OBJETIVO
Los objetivos del taller son obtener herramientas prácticas de 
gestión que puedan ser aplicables a los proyectos de construc-
ción, y conocer su aplicación con ejemplos prácticos del sector:

•	Saber interpretar un balance y cuenta de resultados.
•	Conocer las diferencias entres los diferentes tipos de fuentes 

de financiación.
•	Realizar un estudio de viabilidad de un proyecto con MS Excel.
•	Manejar herramientas de gestión ágil de proyectos, tales como 

Scrum, Trello, Kanban… que potencien las interacciones con 
los colaboradores y clientes.

•	Generar técnicas ágiles de trabajo que propicien equipos de 
alto rendimiento.

•	Planificar el proyecto con Last Planner System para minimi-
zar los tiempos de espera y aumentar el rendimiento de los 
trabajos.

•	Saber gestionar los riesgos a lo largo de la vida del proyecto.

PRECIO
•	Módulo I: 150 euros
•	Módulo II: 195 euros
•	Módulo III: 75 euros
•	Módulo IV: 195 euros
•	Precio de todos los módulos: 495 euros

RECONOCIMIENTO
Escuela de Project Management otorgará al alumno que haya 
asistido al 100% de las clases un certificado de conocimien-
to. Este documento, a su vez, certifica a aquellos alumnos que 
sean PMP 36 PDUs.

CONTENIDOS
Módulo I: Finanzas y Estudio de Viabilidad (2 sesiones)
1.	 Estados Contables: Balance y Cuenta de Resultados
2.	 Tipos de Fuentes de Financiación
3.	 Análisis de inversiones (Estudio de viabilidad con MS Excel)

Módulo II: Gestión ágil de proyectos de Construcción: 
Scrum para Arquitectos (3 sesiones)
1.	 Qué es un equipo de alto rendimiento y qué es AGILE
2.	 Identificación de Interesados y trazabilidad de sus requisitos
3.	 Estructura de Desglose de Trabajos, cómo crearla y utilizarla con clientes y 

colaboradores (ingenierías, BIM, infógrafos…)
4.	 Scrum para arquitectos, principios y caso de éxito
5.	 Taller LEGO, aplicación práctica de dirección de equipos de alto rendimiento
6.	 TRELLO+SLACK (Sistema de softwares para dirigir a tu equipo de alto 

rendimiento)

Módulo III: Gestión de Riesgos de proyectos 
de Construcción (1 sesión)
7.	 Identificación de Riesgos
8.	 Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Riesgos
9.	 Elaboración del Plan de Respuesta a los Riesgos

Módulo IV: Lean Construction: 
Last Planner System (3 sesiones)
1.	 La filosofía Lean como respuesta al cambio
2.	 Los principios Lean
3.	 Lean Construction
4.	 Implantar Lean Construction
5.	 Lean Project Delivery System (LPDS)
6.	 Las diferentes fases de un proyecto Lean según el LPDS
7.	 Concepto de Target Costing o coste objetivo
8.	 Integrated Project Delivery (IPD)
9.	 El papel que juegan los principales actores según el IPD
10.	 Integración del BIM dentro del IPD
11.	 Last Planner System (LPS) o sistema del último planificador
Nota: Todos los módulos cuentan con ejemplos y casos prácticos a desarrollar 
en clase o fuera del horario del curso.

Los directores de proyectos y su equipo son los responsables de dirigir y gestionar los proyectos de manera eficaz y efi-
ciente, para ello deben saber utilizar herramientas de gestión prácticas que les permitan organizar y planificar sus proyec-
tos para llevarlos a conseguir los objetivos marcados.

Con este taller se pretende mostrar a dichos gestores de técnicas y herramientas fáciles de usar y que son de gran ayuda 
a lo largo de toda la vida del proyecto.

Manuel Márquez Cantalapiedra
Arquitecto Urbanista & PMP®

Martín Bravo Díaz
Arquitecto & PMP®

Ignacio Alva Rodríguez
Arquitecto, aparejador, PMP® & ACP®

Servando Mellado Delgado
Ingeniero Industrial, Scrum 
Manager, MBA & PMP®

Impartido por expertos profesionales que desarrollan el Project Management de forma activa y exitosa en la vida real:

Arquitecto Técnico. Escuela Universitaria 
de Arquitectura Técnica de Sevilla.

Arquitecto. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla.

Certificado PMP®. Project Management 
Professional nº 1.391.451 by PMI (Project 
Management Institute).

Certificado PMI-ACP®. Agile Certified 
Practitioner ACP nº1.888.533 of PMI.

Socio Fundador de PMA. Asociación de 
Project Managers de Andalucía.

Fundador y componente del Steering 
team del Chapter de Andalucía del PMI.

Experto en Construction Project Manage-
ment by Columbia University.

Experto Gestión de Proyectos de Desa-
rrollo, ofrecido por el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID).

Experto en Dirección Integrada de Pro-
yectos (Project Management). Instituto 
de estudios jurídicos y empresariales 
Cajasol.

Director de proyectos y socio fundador 
de: Itinera Arquitectos y Actúa y Gestiona 
sociedad que desarrolla Project Manage-
ment, en Europa, África y Asia.

Director de Arquitectura de Summeria 
Arquitectura.

Ingeniero Industrial. Escuela Superior de 
Ingenieros de Sevilla.

MBA por el Instituto Internacional San 
Telmo.

Certificado PMP®. Project Management 
Professional nº1.486.528 by PMI (Project 
Management Institute).

Scrum Manager nº 18923.

Experto en Dirección Integrada de 
Proyectos.

Socio-Director de PMO OUTSOURCING.

Socio Metambiental Innova S.L.

Arquitecto. Facultad de Arquitectura y Ur-
banismo de la Universidad de Mendoza. 
Argentina.

Certificado PMP®. Project Management 
Professional nº 1.412.561 by PMI® (Pro-
ject Management Institute).

Presidente del Capítulo de PMI Anda-
lucía.

Fundador y componente del Steering 
team del Chapter de Andalucía del PMI.

Socio fundador de PMA. Asociación de 
Project Managers de Andalucía.

Experto en Project Management por la 
UPV. Fundación Azmoz.

Experto en Project Management en 
Edificación. Centro de Estudios Cajasol. 
Homologado por AEDIP.

Arquitecto. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla.

Certificado PMP®. Project Management 
Professional nº 1.391.450 by PMI (Project 
Management Institute).

Socio Fundador de PMA. Asociación de 
Project Managers de Andalucía.

Fundador y componente del Steering 
team del Chapter de Andalucía del PMI.

Experto en Gestión de Viviendas Protegi-
das por Instituto de Practica Empresarial.

Experto en Dirección Integrada de Pro-
yectos (Project Management). Instituto 
de estudios jurídicos y empresariales 
Cajasol.

Experto en Project Management. Prima-
cía. Acies _Prima.

Director de proyectos y socio fundador 
de las sociedades arquiMOS SCP, 
aiMOS SL y 2MC arquitectos & project 
management, dedicadas al project 
management, arquitectura, ingeniería, y 
urbanismo.


