



Curso de auditor interno de sistemas de gestión de proyectos basado en UNE ISO 21.500: 2013. Directrices para la dirección de proyectos.

La gestión de los proyectos individuales y de la cartera de proyectos debe ser regulada desde dentro de la organización mediante la elaboración de planes de gestión que cubran todas las áreas de conocimiento del proyecto. Por ello es necesario crear Sistemas de Gestión de Proyectos (SGP) que nos permitan optimizar el rendimiento y aprovechamiento de los recursos.

Una vez puestos en funcionamiento estos SGP se debe de comprobar y auditar su correcto funcionamiento, tanto por personal interno o externo a los proyectos.



OBJETIVOS

- Conocer la norma UNE ISO 21.500: 2013. Directrices para la Gestión de Proyectos.
- Conocer el proceso de auditoría de un proyecto o cartera de proyecto.
- Planificar y realizar la auditoría interna de un Sistema de Gestión de Proyectos, basado en UNE ISO 21.500.

DESTINATARIOS

Está enfocado a responsables de calidad, auditores o personal responsable de llevar el control de la gestión del proyecto, cartera de proyectos o sistema de gestión de proyectos.

PDUS

El curso reporta 8 PDU en el área de Dirección y Estrategia.

PRECIO Y DURACIÓN

2 sesiones presenciales o telepresenciales de 4 horas cada sesión. El precio es de 150€.

PROFESOR Servando Mellado Delgado

- Ingeniero Industrial. Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla
- MBA por el Instituto Internacional San Telmo
- Certificado PMP ®. Project Management Professional nº1.486.528 by PMI (Project Management Institute)
- Scrum Manager ® N°18923
- Experto en Dirección Integrada de Proyectos en el área de la gestión de residuos, sostenibilidad y economía circular
- Experto en Auditoría Interna en base a UNE-ISO 21.500: 2013: Directrices para la Dirección y Gestión de Proyectos
- Socio-Director de PMO OUTSOURCING
- Socio Fundador de Metambiental Innova S.L

CONTENIDOS

Parte 1: UNE ISO 21.500: Directrices para la Dirección de Proyectos

1. Antecedentes
2. Estructuración de los contenidos de la Norma UNE ISO 21500
3. Proceso de certificación

Parte 2: Auditoría

1. Principales aspectos que reúnen las auditorías de un SGP
2. Planificar y preparar la auditoría a un Sistema de Gestión de Proyectos
3. Proceso de auditoría de un Sistema de Gestión de Proyectos
4. Análisis de la elaboración del Informe de Auditoría de un SGP
5. Identificación del perfil que debe reunir un auditor de SGP

